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Agenda 

 Miről lesz ma szó? 

 Projekt létrejötte 

 Projekt előkészítése 

 Partnerség 

 Adminisztráció 
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Pályázat bemutatása 

 Projekt neve: TEACH (Transnational Education 
And Competition in High schools) 

 Megvalósítás kezdete: 2016 ősz 

 Projekt időtartama: 12 hónap 

 Projekt támogatása: 52 650 EUR 

 Projekt célja: 
 Üzleti szimulációs játék létrehozása középiskolások 

részére 

 Oktatói segédanyag létrehozása a középiskolás 
diákok oktatói részére 

 Közép-európai üzleti szimulációs verseny 
középiskolás diákok részére 
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Az ötlet születése 

 2014, Maximulation Business Simulation 
Games Kft. alapítása, innovatív oktatási 
szoftver fejlesztése 

 Tevékenység nonprofit lába: középiskoláknak 
ingyenesen elérhető 

 Kerestük a pályázati lehetőségeket 

 2015 tavasz pályázás 

 2015 ősz újratervezés 

 2016 tavasz sikeres pályázás 
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A projekt előkészítése az 

intézményen belül 

 A projekt fő irányvonalának tisztázása 

 5 W + 1 H módszer 

 Mit (What) 

 Miért (Why) 

 Mikor (When) 

 Hol (Where) 

 Ki (Who) 

 Hogyan (How) 
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Kikből álljon a projektcsapat 

 Projektmenedzser 

 Megvalósításban kompetens személyek 

 Adott esetben külső szereplők 
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Illeszkedés az intézményi 

stratégiába, megközelítés 

 Minden intézménynek van stratégiája (még 

akkor is, ha nincs papírra vetve!) 

 Egy jól illeszkedő projektötletet könnyű 

internalizálni 

 A projekt hatása kiemelkedően sikeres lehet a 

(jól kiválasztott) projektpartnerek számára 

 Kis cél, kis hiba (fókuszáljunk egy probléma 

megoldására) 
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A projekt előkészítése nemzetközi 

szinten 

 Problémák 

 Személyes kapcsolat hiánya 

 Nyelvi és kulturális különbségek (e-mail vagy 
telefon) 

 Jogi környezetek eltérősége 

 Lehetőségek 

 Szinergiák kiaknázása az eltérő rendszerekből 
(adaptációk) 

 Kapcsolati tőke kiépítése (hosszú távon értékes 
erőforrás) 
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Szükségletelemzés, módszerek, 

buktatók, igények azonosítása 

 Milyen problémát old meg az ötlet 

 Egy jó ötletre nem biztos, hogy van 

fogadóközönség 

 Igények azonosítása 

 Saját tapasztalatok (szubjektív) 

 Nemzetközi és országos statisztikák (objektív) 

 Tudományos cikkek, folyóiratok 

 Adott esetben primer felmérés 
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A pályázat megírása, az ötlet 

formába öntése, tippek, tanácsok 

 1 mondatban fogalmazzuk meg a pályázat 

célját 

 A4-es oldalra megírt vázlat („Lead”) 

 Elektronikus formában javasolt (Skype, 

TeamViewer) 

 Kérdésenként csapatban, közös álláspont 

kialakításával 
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Partnerkeresés (kiválasztás, 

megkeresés, előzetes 

egyeztetések) 
 Hosszú folyamat! 

 Személyes kapcsolat, partnerkereső oldalak 

 2 perces pitch a bemutatkozáshoz 

 Jó értékajánlat 

 Legyünk rugalmasak a partnerek javaslataira 
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A partnerség kialakítása, a 

pályázat előkészítésében a 

partnerek szerepe 
 Képességek azonosítása (ki miben jó) 

 Feladatok megfelelő elosztása (ne egy partner 

vigye a hátán a projektet, partnerség!) 

 Az a jó partnerség, ahol nem hagyható ki egy 

partner sem a projekt értékeinek sérülése 

nélkül 

 Minden résztvevő adaptálja az ötletet a saját 

környezetére 
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Adminisztratív előkészítés 

 Országtól függetlenül „utolsó pillanatos 
feladat” 

 Mandate levelek begyűjtése 

 PIC kód 

 Tipikus problémák 

 Nem lesz több 72 óránál 

 Nem lesznek elérhetőek a képviseletre jogosultak 

 Milyen munkamódszerekkel érdemes 

 Legyen delegált felelőse 

 Állandó kapcsolattartás / emlékeztetés 

Projekt létrejötte 
Projekt 

előkészítése 
Partnerség Adminisztráció 



Munkamódszerek általában a 

partnerekkel 

 Telefon 

 Skype 

 TeamViewer 

 E-mail 

 Facebook csoport 

 Projektmenedzsment eszköz (pl. Bitrix24) 
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A pályázat benyújtása után 

 Nincs gazdája a hibának 

 Jelöljünk ki felelősöket 

 Mit tegyünk, ha nem lesz támogatott a projekt 

 Csináljunk közös kiértékelést 
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Köszönöm a figyelmet! 

 Várom a kérdéseket! 

 Elérhetőségek 

 marton.boda@maximulation.com 

 www.teachplus.eu 


